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kozott, az aliabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Megtrendel ajanlatkérSként, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt) Harmadik rész, 115. § (1) bekezdés szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast
bonyolitott le ,,Az EMMI Budapest V. keriilet, Akadémiai utca 3. szam alatti épiilete
fébejaratanak rekonstrukcios és atalakitasi munkainak elvégzése” targyaban. Villalkozé a
kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevoje.

A szerzédéses munkik részletes miszaki tartalmat a targyban lefolytatott kézbeszerzési eljarast
megindit6 felhivasinak és a kozbeszerzési dokumentumoknak a tartalma (adott esetben: a helyszini
bejards soran tapasztaltak), az ajanlatkérd altal az ajanlattételi szakaszban adott kiegészitd
informicidk, és a Villalkozé altal ezek alapjan benyujtott ajanlata hatirozzak meg.

Jelen szerz6dés az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumenticié, valamint a nyertes ajanlattevé
(Villalkozd) ajanlata alapjan keriilt megkotésre. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek
rogzitik, hogy az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan, szerves részét képezik
és a Felekre nézve kotelez8 érvényliek (azok fizikai értelemben jelen szerz6déshez nem keriilnek
csatolasra).
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A szerzddés targya:

Megtrendeld megrendeli, Vallalkozé elvillalja a 1054 Budapest, Akadémiai utca 3. szam alatti
kozigazgatisi cimen 1évé Emberi Erdforrasok Minisztériuma épiilete f6bejaratinak
rekonstrukcios és atalakitasi munkiinak 1. mindségi osztilyban torténd kivitelezését, a
kivitelezés tirgyiban lefolytatott kozbeszerzési eljiris sorin kiviteli tervdokumenticioban és
koltségvetésben, valamint a Villalkozé mint nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél ltal a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott — és MegtrendelS dltal elfogadott - ajanlat arazott
koltségvetésében foglalt tartalommal.

Vallalkozoi dij

Megrendeld a szerzdés szerinti kivitelezés ellenértékét a Villalkozoénak a munkak elvégzését
és a leigazolt teljesitést kovetSen fizeti meg. A jelen szerzGdés alapjan elvégzésre keriils
munkalatokra vonatkoztatott Osszes vallalkozoi dij:

Netto vallalkozoi dij 39.711.720 ,- Ft
Altalanos forgalmi adé mértéke 10.722.164 ,- Ft

A Megrendeld biztositja a vallalkozéi dij legfeljebb 3 %-at elérd azaz netté 1.191.352 ,- Ft
tartalékkeret felhasznalasat, amelynek felhasznalasi feltételei:

A tartalékkeret kizarélag a Megrendel$ elrendelése alapjan, a 322/2015. (X. 30.)
Kormiényrendelet (tovabbiakban: Kormanyrendelet) 20. § (3) bekezdése szerint az épitési
beruhdzis teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalathoz szilkséges munkak
ellenértékének elszimoldsira hasznilhato fel, az ajanlati idészakban el6re nem kalkulalhatd
munkak elvégzésére, tételes elszaimolas szerint hasznilhaté fel az drazott koltségvetésben
meghatirozott dijak figyelembe vételével. A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és Dbiztonsigos hasznalathoz sziikséges munkak
ellenértékének elszamoldsira hasznilhaté fel, 6sszhangban a Kormanyrendelet 20. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint. Tovabba a tartalékkeret a szerzédés teljesitése soran
sziikségessé vald, a Polgari Térvénykonyvedl sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése
szerinti pétmunka elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve, hogy a Kormanyrendelet 20. § (3)
bekezdésben foglaltaknak megfelel.

Felek kijelentik, hogy a szerz6dés atalanyaras elszamolasinak mindsil. A 2.1. pont szerinti
villalkozéi dij a befejezési hatdridére prognosztizalt bekeriilési koltség. Tartalmazza a
tervekben, az ajinlattevéként szerz6ds fél (Vallalkozd) ajanlatiban benyijtott arazott
koltségvetésben foglalt, a kozbeszerzési eljaras kozbeszerzési dokumentumokban szerepld
munkiélatok teljes korG megvaldsitisihoz, a teljes miszaki tartalom megvaldsitisahoz
elvégzendd kivitelezési munkik minden koltségét és dijat, beleértve a sziikséges valamennyi
jarulékos munkit és annak dijait, az egyéb jirulékos koltségeket, a megvaldsitassal
kapcsolatos valamennyi adot és dijat.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési dokumentumokat ¢s mellékleteit attanulmanyozta,
az abban foglalt adatokat ismeri, megismerte a kozbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésére bocsatott kiviteli tervdokumentacié tartalmat, és az abban, valamint a
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2.6.

kozbeszerzési eljaras soran atadott arazatlan koltségvetésben foglalt munkilatok teljes kord
megvaldsitdsira vonatkozdan tette meg ajanlatat, valamint hogy a tobbletmunka kockazatat
magira villalja. A rendelkezésére bocsitott tervek és az irazatlan koltségvetés alapjan az
épitési beruhazast szerz8désszeriien, teljes korlien, miszaki és minSségi szempontbol is
kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabilyoknak, miszaki szabalyoknak megfeleléen
késziti el. Villalkozé kijelenti, hogy ajinlati arit az el6zdek tudatiban alakitotta ki, teljes
korGien és hidnytalanul vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvalésitisara, a szerz6dés
teljesitése soran felmeriils tobbletmunkéikat kiilon térités nélkil elvégzi, annak ellenértékét
nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij dtalanyiron keriilt meghatarozasra.

Felek kijelentik, hogy a tobbletmunka értéke nem elszamolhaté.

Felek értelmezésében pétmunkinak mindsiil azon miiszakilag szikséges munka, amely a
szetz&dés alapjit képezd teljes kozbeszerzési dokumentumokban nem szerepelt, de
alkalmazisa nélkil a létesitmény rendeltetésszerien nem hasznalhat6, vagy azokat a
Megrendels egyébként megrendeli. Tobbletmunkinak mindsiil a tervben szerepld, de a
koltségvetésbdl hisnyzé munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett
munka, amelyet a Vallalkozé kételes elvégezni, illetSleg amely nélkil a szerz6dés eredménye
nem johetne létre.

Megtendeld a szerzédés alairasaval kijelentl, hogy a szerzédéses kivitelezés ellenértékének
pénzigyi fedezetével rendelkezik. A Megrendeld a nett6 vallalkozéi dij 3 %o-anak megfelelS
mértéka tartalékkeret felhasznalisanak lehetSségét biztositja.

3. Fizetési feltételek
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3.2

Megtendeld a vallalkozéi dijat a Kbt. 135. §-dban és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben
foglalt elSirasok szerint és az ad6zas rendjérdl szolé 2003 XCII. térvény (a tovabbiakban:
Art) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazasaval, a Villalkozé altal a szimla
kidllitisdra vonatkozé jogszabilyoknak megfelelen, szabalyosan kiallitott, és a jelen
szerz&désben foglalt rendelkezéseknek megfelelé mellékletekkel ellatott és benytjtott szamla
alapjan, atutalassal fizei meg a Villalkozé jelen szerzédés elsé lapjan megadott
bankszamlajara.

A Villalkozé 30 (harminc) napos fizetési hataridét tartalmazo szamlak benyijtasara jogosult.

Ajanlatkéré biztositja elSleg igénylésének lehetdségét. Ajanlattevé az igényelt eldleggel
koteles a végszamla benyjtasiig elszimolni. Az el8leg mértéke a legfeljebb a tartalékkeret
nélkiili netté vallalkozéi dij 5 %-a. Az ajanlatkérd az eldleg kifizetését nem kéti biztositék
nyGjtasahoz, de felhivia az ajanlattevék figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjiban
meghatarozott kizar6 okra.

Amennyiben Vallalkozé az elSleg kifizetését kéri, az elSleget Megrendelé eldlegszamla
ellenében a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
legkésSbb az épitési munkateriilet dtaddsit kovetd 15 (tizenot) napon belill, dtutaldssal fizeti
meg, a Vallalkoz6 jelen szerzdés elsé lapjan megadott bankszamldjara. A kifizetett eléleg
Osszege a szamlabol keriil levonasra.
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3.5

3.6

3.7.

A fizetés abban az idSpontban szimit teljesitettnek, amikor Villalkozé szamldjin a kifizetett
osszeg a Vallalkozé bankja altal j6vairasra kertlt.

A szimla mellékletei az Art. 36/A. § (3) bekezdésében eldirt iraton-, valamint adott esetben
a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet el6irdsai alapjan benyujtani szikséges iratokon tal: a
Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas és az atadas atvételi jegyzokonyv.

A szamla Megrendel iltal torténé kézhezvételének napjat dokumentalni kell.
Amennyiben Villalkozé a szdmlajat az elirt mellékletek nélkil vagy hianyosan, illetve
hibisan kit6ltve nyGjtja be, a szimlit a Megrendeld kiegészitésre visszakildi, s a fizetési

hataridét a kiegészitett és/vagy javitott szamla kézhezvételétSl szamitja.

Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155 §-ban meghatarozott mértékd késedelmi
kamat fizetésére koteles.

4. Hataridék és a hataridéket befolyasolo tényezdk

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Teljesitési véghataridS: 70 nap a munkatertilet dtadis-atvétel id6pontjatdl szamitottan.

A szerz$8dés idGtartama a munkateriilet dtadastdl szamitva kertlt meghatarozasra.
Vallalkozd a szerz8dés szerinti kivitelezést a jelen szerzédésben foglaltak szerinti
véghataridore koteles elvégezni. Elételjesités lehetséges.

Villalkozé a munkélatokat koteles oly médon elvégezni, hogy a munka megkezdesét
kovetden a kivitelezés folyamatosan torténjen és a lehetd legrovidebb id6 alatt, de legkésébb
a meghatarozott végsé teljesitési hataridére befejez6djon.

Nem I. min&ségi osztalyt teljesités visszautasitasa esetén a Megrendels jogosult a Vallalkozo
koltségére a munkat (munkarészt) a Villalkozéval ismét elvégeztetni. Ez nem érinti a
teljesitési véghatiridét. A Vallalkozd ezt koteles az eredeti hatiridé betartasaval elvégezni.
Az ebbdl eredd esetleges hatiridd eltolédis a Villalkozé kotbér- és kartéritési feleldsségére
esik.

Felek haladéktalanul kotelesek irdsban tijékoztatni egymast minden olyan koriilményrdl vagy
feltételrdl, amelyek késedelmet okozhatnak a munkalatok elvégzésében.

Villalkozé kotelezettséget villal arra, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)—kb) alpontja szetinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; tovabba a
szerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetévé teszi.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo
koteles a jelen szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetévé tenni. Villalkozé — a megismerhetové  tételre
vonatkozé kotelezettsége mellett — a jelen szerzédés idStartama alatt irasban koteles
tajékoztatni MegrendelSt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekévetkezett valtozasrdl, a
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megvaltozott és az 0 adatok, valamint a valtozis hatilyinak megjelclésével. Vallalkozé a jelen
szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt haladéktalanul irasban koteles Megrendel6t
értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelolt tigyletekrdl.

5. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

5.1.

A

i

5.4.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8

58

A jelen szerzédésben foglalt munkalatokat Villalkozé teljes korten, szavatossig és jotallas
nyUjtasaval végzi el a hatilyos jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki el6irasok
figyelembevételével és betartasaval, I. min6ségl osztalyban.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz&dés keretében beépitésre kertils
termékek megfelelnek a magyar jogszabilyokban, a magyar szabvanyokban és a miszaki
eléirasokban foglaltaknak.

A vallalkozasi munkéak kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés tertiletét
tisztin tartani, a munkakbél adédé minden felesleges anyagot és hulladékot kijelolt,
elkiilonitett helyen tirolni, és idSben elszallitani. Villalkozd kotelessége a hatalyos
kornyezetvédelmi elSirasok betartisa. A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egy idoben a
Villalkozénak kotelessége megtisztitani az épitkezési teriiletet, elszallitania az ott 1év6, a
tevékenységbdl szarmazo — illetve az azzal dsszefiiggésben keletkezett — felesleges anyagokat,
hulladékot, mindenféle ideiglenes épitményt. A kivitelezéssel érintett helyszint tisztan és
rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas allapotban kell atadnia, beleértve az anyagszallitissal,
anyag deponalassal érintett utvonalakat és helyszineket is.

A munkavégzés engedélyezett idejét alapvets szabalyként Megrendelé behatarolja, az
alabbiak szerint: Lehetséges munkakezdés naponta 7.00 6ra, befejezés: 17.00 éra. Hétvégén
és munkasziineti napokon munkavégzés lehetséges a hatalyos jogszabalyok betartdsa mellett.

Villalkoz6 kotelessége biztositani dolgozdi tészére a munkavégzéshez szitkséges gépeket s
szerszamokat. Ezek koltsége kilon nem szamolhato fel.

Villalkozé kotelezettsége a teljesitéshez sziikséges egyéb eszkozok, biztonsigi eszkézok
anyagok biztositasa.

A munkateriilet dtadisa utan az atadas—atvételi eljras teljes lezarsdig a Vallalkozd részére
atadott munkahelyeken munka- és balesetvédelem, tizvédelem megszervezése, betartisa és
betartatdsa, az 6vé rendszabalyok betartisa és betartatisa Villalkozo kételessége. Vallalkozo
feladata a munkateriilet oly médon térténd elkiilonitése, hogy oda illetéktelen személyek ne
léphessenek be. Az illetéktelen személyek belépésébdl kovetkezd balesetekbdl és egyéb
torténésekbdl (lopas, kirokozas) eredd kirok minden esetben Vallalkozot terhelik, tekintet
nélkil annak korilményeire.

A munkateriilet atvételét kovetSen a munkateriilet Srzése sajat koltségére Vallalkozo feladata,
A tarolo helyeken tarolt (épuletben vagy épiileten kiviil) lerakott anyagért Villalkozot terheli

a vagyonjogi, valamint az esetleges egyéb kareseményekbdl fakado felelGsség.

Villalkozénak a munkavégzés soran a bontassal vagy egyéb porral jaré munkamiveleteknel
a munkatertlettel szomszédos épitményrészeket ideiglenes jelleggel le kell valasztania.
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5.12.

5.13.

5.14.

3.15.

5.15;

o

5,14,

5.19.

Villalkoz6 a munkavégzés soran keletkezett tormeléket, hulladékot és egyéb bontasi anyagot
zart vagy zarhatova tehetS konténerbe tartozik osszegyljteni és koteles gondoskodni annak
folyamatos elszallitasarol.

Villalkoz6  koteles a  szerzddés  teljesitését akadilyozé valamennyi korilményrdl a
Megrendelét haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetdsége szerint sajat hataskorben
eljarni azok elharitisara.

Villalkoz6 minden koriilmények kozott és kizardlagosan felelds a teljesitésben kozremikodd
személyek teljesitéséért a Megrendeldvel és valamennyi illetékes hatosaggal szemben.

Villalkoz6 kizardlagosan felelSs a teljesitéshez altala igénybe vett személyek (beleértve az
alvallalkozdkat is) higiéniai és biztonsigi, munka- és balesetvédelmi valamint
egészségvédelmi feltételeinek minden eszkozzel vald biztositasaért, valamint a hatilyos
jogszabilyok 4ltal meghatirozott higiéniai és biztonsagi szabalyok altaluk valo betartasaért.

Villalkozonak kell gondoskodnia és biztositania a szerzédés targyat képezé munka
végzéséhez szikséges anyagok, eszkozok, felszerelések elhelyezését, szallitasat, tarolasat.
Amennyiben a megfelel§ tirolds az épitési teriileten belil nem oldhaté meg, Megrendels
egyeztetés utan, kulon megillapodas alapjan (feltéve, hogy az mindkét fél szimara
elfogadhatd) biztositja a megfelel6 tertiletet.

Villalkozé biztositja annak lehetSségét, hogy az eltakarasra keriill6 munkarészek takarasa,
valamint egyéb, Megrendeld altal elSre meghatirozott munkafazisok elvégzése elStt 4 (négy)
munkanappal értesiti MegrendelSt, hogy annak képviselGje, illetve miszaki ellendre idében
megjelenhessen, és a munkalatokat ellenérizhesse. Az értesitésrol sz6l6 dokumentum az
épitési naplé mellékletét kell, hogy képezze. Amennyiben Vaillalkozé ezt elmulasztja,
Megtendelének jogiban 4ll az adott munkarész illetve a munkarész takarasinak
visszabontatisa Villalkozéval, ellendrzés céljabdl. Az ebbdl eredd koltségek Vallalkozot
terhelik és erre valé hivatkozassal nem élhet a hataridé mddositisira vonatkozé igénnyel.

Villalkozé a sajat munkateriiletén belil, valamint az anyagszallitis Gtvonalin, tovabba
valamennyi, a munkavégzés vagy sajat dolgozdi tevékenységével oOsszefliggésben érintett
tertileten, tertleteken baleset-, munka-, tz- és egészségvédelmi felelGsséggel tartozik.

Villalkozé koteles a sajat dolgozdinak megtartott baleset-, munka-, tiz- és egészségvédelmi
oktatasrol készilt jegyzokonyvek egy masolati példanyat atadni Megrendelonek.

Villalkozé kételes Megrendeld, illetve a megbizasabdl eljaré munkavédelmi és tlizvédelmi
megbizott jogszabalyban megalapozott utasitasait végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja
végre, ugy Megrendelonek joga van a munkavédelmi hidnyossagokat Vallalkozo koltségére
megsziintetni.

Az illetékes megyei kormanyhivatal munkavédelmi és munkatligyi szakigazgatasi szerve -
esetlegesen jogutdd szetve - eseti vizsgilatinak hatirozatait Vallalkozo koteles sajat
hatiskorében végrehajtani. A hivatal vizsgalatar6l a Vallalkozo a tudomasszerzést koveten
koteles haladéktalanul értesiteni Megrendel6t. Rendkiviili esetben Vallalkozd kotelessége
telefonon azonnal jelezni a vizsgalat tényét Megrendeld képviselSjének.
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5.20.

5.21.

5.22.
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5.24.

5.25.

5.26.

Villalkoz6 teljes kord kartéritési felelGsséggel tartozik MegrendelSvel szemben az iltala
igénybe vett dolgozok és alvillalkozdk dltal a munkavégzés sorin a munkavégzéskor vagy
azzal Osszefliiggésbe hozhatéan, Megrendelének okozott karokért, beleértve a nem vagyoni
kart is.

Villalkozé sajit koltségére koteles a szabvinyossagi felillvizsgalati eljaras és a torvényes
eldirisoknak megfelels vizsgalatok (ellenSrzések, mérések, villamos biztonsagi stb.)
lefolytatasara. A jelen pontban rogzitett kotelezettség kitetjed a beépitett berendezésekkel
kapcsolatos sziikséges ellen6rz6 mérések elvégzésére is. Viallalkozo a vizsgalatok eredmeényeit
irasban, a sajat koltségére beszerzett szakhatésagi allisfoglalasokat / engedélyeket eredeti
példanyban adja at Megrendelonek.

A kivitelezés egésze alatt a Villalkozonak a hatilyos jogszabalyok elbirasai szerinti épitési
naplét (a tovabbiakban: Epitési Naplo) kell vezetni. Az eseti bejegyzésekrél (nem a napi
munkavégzésre vonatkozé bejegyzések) Villalkozé koteles faxon vagy e-mailben
Megrendel6t tajékoztatni a bejegyzést kovetSen haladéktalanul.

Villalkoz6, a munkik megkezdése eltt, a munkaterilletet épitési naplobejegyzés utjan
Megrendelé képviselGjétsl atveszi kivitelezési munkakra alkalmas munkateriletként.
Villalkozé koteles a munkdjat ugy végezni, hogy a meglévé szetkezeteknek, beépitett
anyagoknak és a kiépitett kornyezetnek a jelen szerzédés targyaval nem érintett részeit,
elemeit megévja és azokban semmiféle kart ne okozzon.

A munkalatokhoz sziikséges és a hatilyos jogszabalyok szerint a Villalkozé tevékenységi
kotébe tartozd engedélyek megszerzése Vallalkoz6 feladata és koltsége. Felek rogzitik, hogy
a szikséges engedélyek megszerzésében egyuttmikodnek, egymast segitik. Villalkozé
feladata a munkilatok elvégzéséhez szikséges és a hatilyos jogszabilyok szerint a
tevékenységi korébe rendelt jelentési kotelezettségek teljesitése az érintett hatosagok,
szervezetek és személyek iranyaba.

Villalkozé a kivitelezés folyaman csak Magyarorszagon honositott és mindsitett
technologiakat alkalmazhat, és anyagokat épithet be.

A Vallalkoz6 koteles a jelen szerzddés szerinti teljesités biztositékaként a teljes nettd
vallalkozéi dij 5 (6t) %-anak megfeleld bankgarancia szolgiltatisa legkésébb a
szerzOdéskotéskor,

5.26.1. melynek érvényességi ideje legalabb a szerz6dés szerinti teljesitési hataridét kovetod
60. napig tart;

5.26.2. mely a szerz6dés nem szerzSdésszerl teljesitése miatt felmertlé megrendeldi kotbér-
és karigények biztositasara szolgal,

5.26.3. mely a jotallasi bankgarancia hataridében valé szolgiltatasanak elmulasztasa esetén
igénybe vehetd azzal, hogy a lehivott 6sszeg a jotallisi idSszak alatt dvadékként
szolgil a nyertes ajanlattevs jotallasi kotelezettségének nem vagy nem szerzédésszert
teljesitése miatt felmeriil ajanlatkéroi igények biztositasara.

6. Megrendel6 jogai és kotelezettségei-



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Megrendel6 jogosult arra, hogy indokolt esetben a Vallalkozotél egyes személyeknek a
cseréjét vagy a munkateriletrdl valé visszavonasat kétje.

Megrendeld a Vallalkozd dolgozdi részére a teljesitési telephelyen csak részlegesen a
rendelkezésre allo hely fuggvényében tudja biztositani a szerzddés targyat képezd munka
végzéséher szikséges anyagok, eszkozok, felszerelések clhelyezését. Az erre szolgild
teriileteket a szerzddés meghkotesét kovetd bejaras sordn jeloli ki kézdsen Megrendeld és
Vallalkozé képviseldje.

Megrendelé kotelezettséget viallal arra, hogy a munkavégzés iddtartamara biztositja a
Vallalkoz6 dolgozdinak gyalogosan az épitési helyszinre torténd akadalytalan és biztonsagos
bejutasat.

Megrendel6 biztositja, hogy a Megrendeld altal elére meghatarozott munkarészek beépitése
elétt a Vallalkozo eldzetes (legalabb 4 [négy] munkanappal elétte torténd) értesitése alapjan
a szitkséges ellendrzés elvégzésére illetékes képviseldje idSben megjelenjen. Megrendels a
munkak megfelelé mindségh elvégzését miszaki ellendr igénybe vétele Gtjan ellendrzi,

Megrendeld a tervezdi mivezetést a tervezd bevonasaval biztositja, koltséger Megrendeldt
terhelik.

Megrendeld a kivitelezés soran Vallalkozd részére a meglévd rendszerén keresztul viz- és
aramcsatlakozasokat biztosit, Vallalkozd koltségére mérst szereltet fel, és az energia- illetve
vizfogyasztast kiszamlazza Viallalkozd felé.

A Megrendeldnek vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a Vallalkozo altal beépiteni
kivant vagy a teljesités sorin mar beépitett anyagokat és berendezési targyakat, hogy azok
megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek. B vizsgalatok elvégezhetSk szallitas eldtt
a gyartd telephelyén és/vagy a szillitdis utin az anyag beépitési helyén, dletve mindkét
alkalommal is. Amennyiben a megvizsgalt termékek barmely szempontbél nem felelnek meg
a jogszabilyokban és/vagy a kozbeszerzési dokumentumokban, illetSleg a tervekben
meghatarozott kévetelményeknek, ugy a Megrendeld azok beépitését megtilthatja, a beépitett
vagy leszallitott termékeket visszautasithatja, és a Vallalkozd kételes téritésmentesen vagy
kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szlikséges modositisokat, hogy a
termékek megfeleljenek 2 meghatirozott feltételeknek. Vallalkozo koteles a termék beépitése
elétt annak mindségét igazold dokumentumait Megrendelnek elézetesen atadni.

Megrendelének jogaban all a vallalkozasi munkalatok folyaman szakszeri rendelkezéseket és
utasitisokat admi a Vallalkozé részére, valamint dontéseket hozni a Vallalkozasi
Szerzddésben rogzitett munkik vonatkozasaban. Az ilyen utasitisokat, dontéseket Felek az
if,pitési Naploban rogzitik.

Megrendeld megbizottja a szerzédés teljesitése sordn az Lpitési Napld adatai alapjan kételes
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. §-dban foglaltaknak megfelelé alvallalkozé 2z
eldirt mértékben vesz részt.

Megrendels jogosult Viallalkozénak a jelen szerzédésben vallalt feladatai eliatasaval
kapcsolatos tevékenységée, kilondsen a szerzddés teljesitésére vonatkozd, a Kbt.-ben
meghatarozott szabdlyok teljestlését onalldan vagy képviseldje révén ellendrizni olyan



6.11.

maédon, hogy Villalkozé teljesitését Megrendel6 ez iranyu tevékenysége ne akadalyozza. Nem
minésill az ellendrzési jog gyakorlasa akadalyozénak, ha a kozpénzekkel valo felelds
gazdalkodés elvének szerz&dés teljesitése soran vald érvényesitése céljabol torténik (Kbt. 142.

9-

Megrendelé felhivia a figyelmet arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése alapjan a
Kozbeszerzési Hatdsag is jogosult a szerz&dés teljesitésére vagy modositasira vonatkozo
kovetelmények teljestilését ellenSrizni.

7. Iranyitas, koordinacio, kapcsolattartas

1:1.

T2

78 !

A Villalkoz6 altal megbizott Felels Miszaki Vezeté a vallalkozasi munkalatok
vonatkozasaban teljes felelésséggel jar el és nyilatkozik. Kotelessége, hogy a helyszinen teljes
korlien egylttmikodjon a Megrendeld képviselGjével.

Felek az Epitési Naploban rogzitett idpontokban, legalabb heti egy alkalommal kooperacios
értekezletet tartanak, melyrdl jegyz8konyvet vesznek fel. A koopericios értekezletre mindkét
fél meghivhatja sajt szerz6dott partnereit: szallitokat, tervezSket, szakértSket. Amennyiben
barmilyen olyan esemény meriil fel, mely a koopericiés megbeszélés idépontjat befolyasolja,
arrdl az érintetteknek legaldbb 36 (harminchat) 6raval az értekezlet elétt informalniuk kell
egymast és mas idépontban kell megegyezniiik.

A szerzddésben foglaltak teljesitésével kapesolatban a Megrendeld és Villalkozé megjeloli a
kivitelezéssel kapcsolatos joghatalyos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

Megrendel6 projekt vezetésre jogosult megbizottja:
Név: Bauer Tamas

Cim: 1117 Budapest, Fehérvari ut 70.

Telefon: +36709037428 Fax: +3612090404

Megrendel6 kapcsolattartasra jogosult megbizottja:
Név: Kovacs Gyorgy

Cim: 1117 Budapest, Fehérvari ut 70.

Telefon: +36305408418 Fax:+3612090404

Megrendeld teljesitésigazolas kiadasara jogosult megbizottja:
Név: Puhr Adam

Cim: 1117 Budapest, Fehérvari ut 70.

Telefon: +3612090400 Fax: +3612090404

Megrendel6 miiszaki ellenére:
Név:

Cim:

Nyilvantartasi szama:
Névjegyzéki jele:

NUJ:

Telefon: Baxe



7.4.

Ae Dy

Villalkoz6 kapcsolattartasra jogosult megbizottja:
Név: Nagy Rébert Akos

Cim: 1117 Budapest, Irinyi Jézsef utca 40/A 1/5.
Telefon:+36-56/513-155 Fax: +36-56/513-157

Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje:
Neév:

Cim
Telefon: Fax:

Fenti személyek jogosultsaga a szerz6dés modositasara, megszintetésére nem terjed ki (e
korben kizarodlag a Felek torvényes képviseldi jogosultak eljarni), kivéve, ha a fenti személyek
egyben a Felek torvényes képviseli.

Minden, a szerzdés keretében a Felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban
(ajanlott levélben, telefaxon, vagy az épitési naploban) kell torténnie. Ezen értesitések hatilya
a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitésekor all be. Postan vald kézbesités
esetén a kézbesités megtorténnek mindsul a kézbesités megkisérlése napjan akkor is, ha a
killdemény ,,cimzett ismeretlen”, ,,elk6lt6z6tt”, ,,a cim elégtelen” vagy hasonlé megjegyzéssel
érkezik vissza; illetve a médsodik kézbesités megkisérlése napjan akkor is, ha a kildemény
onem kereste” jelzéssel érkezik vissza. Az elektronikus Uton torténd levelezés nem
elfogadott.

8. Miiszaki atadas-atvétel, teljesitésigazolas

8.1.

8i2.

8.3

8.4.

8.5.

Megrendelé a muszaki atadas atvétel és teljesités igazolas vonatkozasiban a Kbt. 135. §
rendelkezési szerint jar el.

A vallalkozasi munkik tekintetében a végteljesitésre vonatkozo jegyzokonyvet kell felvenni.
A muszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas tényét rogziteni kell az Epitési Naploban is.

A teljesités befejezettnek tekintendd a végsé miszaki atadas-atvételt igazold jegyzokonyv
alairasaval.

A miszaki dtadas-atvételrdl jegyzEkonyv készil. Megrendelnek hianyos vagy hibas teljesités
esetében jogiban all a miszaki dtadas - 4tvételi jegyzSkonyvben a hianyok és/vagy hibik
megsziintetésére vonatkozoan pothataridét megjelolni. A teljesitési hataridon talnyulo
péthatiridé megillapitisa nem jelenti Megrendelé kotbérigényrsl vald lemondasat. A
Vallalkozé altali tényleges teljesités idGpontja a szerz6dés szerinti maradéktalan teljesités
idépontja azzal, hogy az eredeti teljesitési hataridén talnyulé pothataridé idejére a Vallalkozot
kotbérfizetési kotelezettség terheli.

A muszaki atadas - atvételi jegyz8konyv felvételére a Vallalkozo tavollétében is sor kertilhet,
ha Villalkozo elGzetes értesités ellenére nem jelenik meg az eljarison. Az igy felvett és a
Vallalkozénak haladéktalanul megkildott jegyzékonyvben rogzitett megallapitasokra
Vallalkozénak 3 (harom) munkanapon beliil irasban kell reagalnia. Ennek elmulasztisa esetén
ugy kell tekinteni, hogy Vallalkozé elfogadja a jegyzokodnyvben foglaltakat.
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8.6. A Villalkozé a miszaki atadas-itvétel és tizembe helyezési eljaras sikeres lebonyolitisa
érdekében, koteles a miiszaki dtadds — dtvételhez sziikséges iratokat és okmanyokat atadni a
Megrendel6 részére.

8.7. A miszaki dtadis — atvétel soran a Villalkozd altal atadandé iratok, okmanyok a kévetkezok:
8.7.1. sikeres atadis esetén Megrendeld részérdl aldirt milszaki atadas — atvételi
jegyzokonyv.
8.7.2. hianytalan 4atadasi dokumentacié.
8.7.3. Megrendel6 részérdl alairt teljesitésigazolas.
8.7.4. sikertelen atadas esetén a hibakat, és azok kijavitasanak hataridejét tartalmazo

jegyzokonyv.

8.8. A szerz8dés teljesitésének feltétele a miszaki atadas - atvételi eljaras sikeres lezirasa. A
szerzGdés targyaval kapesolatos karveszélyviselés a munkak hidny — és hibamentes atadas-
atvételét igazold jegyzSkonyv aldirdsit kovetden szall it a Villalkozorol Megrendelére.

9. Kotbér, kartérités

A Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozéra a kévetkezd szankcidk alkalmazandok:
késedelmi kotbér, meghitsulasi kotbér és a késedelemmel okozott kar megtéritése.

9.1.  Amennyiben a Villalkoz6 elmulasztja a szerz8désben vallalt kotelezettségeinek teljesitését a
szerzGdésben viallalt hatiridén belil, ugy a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A
késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke az eredménytelentl eltelt teljesitési hataridot
koveté minden késedelmesen eltelt nap utin a teljes netté vallalkozéi dij 1,5 %-a, de
mind&sszesen legfeljebb a teljes nett6 vallalkozéi dij 20 (hisz) %-a. Villalkozé a késedelmes
teljesitésbSl fakado, a fizetendd kotbér mértékét meghaladd kar Osszegét is koteles
Megrendelonek megtériteni a késedelmi kotbéren feliil.

9.2. A Villalkozé a teljesitési hatdridét 30 (harminc) nappal meghaladé késedelme esetén
Megrendel$ jogosult elallni a szerzédéstSl. Ebben az esetben Villalkozé a késedelmi
kotbéren felul meghitsulasi kotbér fizetésére is koteles. A meghitsulisi kothér mértéke a
teljes netté villalkozoi dij 20 (hisz) %-a. Megrendeld a kotbérek 6sszegét meghaladé 6sszegl
karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

9.3.  Amennyiben Megrendel a Vallalkozénak felréhatoé okbdl (lisd: szerz&déstdl valod elallas
10.3. pont szerinti esetei) eldll a szerz&déstSl, a Villalkozé meghitsulasi kotbért koteles
fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij 20 (hdsz) %-a. A
Megrendel6 a kotbér Osszegét meghaladd Gsszegi karat is érvényesitheti a Vallalkozoval
szemben.

9.4.  Amennyiben a szerzGdés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozoja)
szimdra olyan korilmény all el6, amely akadilyozza az idSben torténd teljesitést, ugy a
Villalkozonak haladéktalanul értesitenie kell irasban a Megrendel6t a késedelem tényérol,
annak varhaté elhtz6dasirdl és okairdl, valamint ésszerG pothatarid6t kell tiznie a
teljesitésre.
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A szerzédés szerinti vallalkozas teljesitése soran Villalkozo el6tt ismert az a koriilmény, hogy
a Megrendel6 tevékenységének ellatasaban a szerzdés targyat képezé munkak késedelmes
teljesitése sulyos fennakadisokat és karokat okozhat, ezért vallalja, hogy a szerzodés
teljesitése soran fokozott gondossaggal jar el, és mindent megtesz annak érdekében, hogy
hataridében teljesitsen.

10. A szerz6dés megsziintetése, elallas a szerzédéstél

10.1.

10.2.

105,

10.4.

10.5.

A szerz6dés egyoldali megsziintetésére — a jogszabalyon alapulé elallasi jogon tilmenden —
csak sulyos szerzGdésszegés esetében van lehetdség a jelen szerzédésben meghatarozottak
szerint. Az elillisra okot adé tényrdl elézetesen a masik felet irasban fel kell hivni és a
jogellenes magatartds megszintetésére hatarid6t kell tizni. A jelen szerzédéstol torténd
egyoldalu elillds esetén az arra okot adé fél koteles megtériteni a masik félnek az ebbdl eredd
teljes karat.

A Vallalkoz6 azonnali hatallyal jogosult a szetrz6déstdl elallni, ha

10.2.1. Megrendel6 a jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeit irasbeli felszolitasra, a
felszolitasban megjeldlt hataridére sem teljesiti.

10.2.2. Megrendels Vallalkoz6 irisbeli figyelmeztetése ellenére szakszeritlen utasitast ad.

10.2.3. A fizetés teljesitése a Megrendelé hibajabdl, 30 (harminc) napot meghaladé
késedelmet szenved.

A Megrendel6 azonnali hatallyal jogosult a szerz6déstdl elallni, ha

10.3.1. Vallalkozé nem szolgaltatja az 5.26. pont szerinti teljesitési bankgaranciat a jelen
szerzOdés alairasat kovetd 5 (6t) napon belil.

10.3.2. Vallalkozé a teljesitési véghatarid6 vonatkozasaban 30 (harminc) napot meghaladé
késedelembe esik.

10.3.3. Vallalkoz6 ellen cs6d- vagy felszamolasi eljaras kezdeményeznek,

10.3.4. Villalkozé megszegi a titoktartisi, és/vagy adatvédelmi kotelezettségét,

10.3.5. Vallalkozo teljesitése varhatéan hibas lesz vagy a Villalkozé tevékenységének
eredménye egyértelmien karokozashoz vezet.

A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstdl

elallhat, ha:

10.4.1. feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni

10.4.2. a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

10.4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésiga az EUMSZ 258,
cikke alapjan inditott eljirisban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendel$ koteles a szerzGdést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerzédés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében
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10.6.

105,

10.8.

a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Megrendels jogosult és egyben koteles a
szerzGdést felmondani — ha szitkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha

10.6.1. a nyertes ajanlattevoben (a Vallalkozo tarsasagban) kozvetetten vagy kozvetlentl
25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szetint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

10.6.2. a nyertes ajanlattevé (a Villalkozo tirsasig) kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot
meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Szerz6déstSl valo elallas esetén a Feleket elszamolasi kotelezettség terheli. Amennyiben
Megrendel6 Vallalkozo szerzédésszegésére torténd hivatkozassal all el a szerzédéstdl, ugy
Villalkozé a nyujtott szolgaltatis ellenértékét csak a jogalap nélkili gazdagodas szabalyai
alapjan kérheti.

A Felek altal gyakorolt elillisi jog nem érinti a kirtéritési igény érvényesitésére vonatkozo
jog gyakorlasanak lehetGségét.

11. Jotallas

11.1:

11.2.

%3

11.4.

11.5.

11.6.

Villalkoz6 az altala elvégzett munkakra az atadas—atvételi jegyz6konyv lezardsanak
datumatol szamitva 60 (hatvan) honap teljes kori jotallast vallal.

A Megrendel6 koteles haladéktalanul értesiteni a Villalkozét irasban a jotallasi 1dé soran
felmertlé barmilyen j6tallasi/szavatossagi igényrol.

A jotallasi idGtartam alatt a hibajelentést kovetd 48 (negyvennyolc) 6ran belul Vallalkozo vagy
megbizottja koteles a javitast téritésmentesen megkezdeni, vagy a hibas terméket kicserélni.

Amennyiben Villalkozd az értesitést kovetSen nem teljesiti kotelezettségeit, ugy a
Megrendeld eljarhat a hiba kijavitasa érdekében a Vallalkozo6 kockazatara és koltségére.

A termék kicserélése a jotallasi idotartamot meghosszabbitja.

Az atadas-atvétel utin Villalkoz6ét a hatilyos jogszabilyokban rogzitett szavatossagi
kotelezettség terheli.



11.7.

11.8.

11.9.

Abban az esetben, ha Vallalkozé hibasan, vagy nem I. mindségi osztaly szerint teljesit és a
hidnyossigokat 2 Megrendeld irasos felszolitasa ellenére nem javitja ki megfelel6 min6ségben
és idében, Megrendelének jogaban all mas villalkozéval a hibakat kijavittatni és ennek teljes
koltségét Vallalkozora haritani.

Felek a jotallasi id6 lejartakor utd-feliilvizsgilatot tartanak, ahol a kivitelezési munkakat és a
beépitett anyagokat ellendrzik, és elkészitik a garancialis bejaras jegyzGkonyvét, amelyben
foglalt hibdkat a Vallalkozé 15 (tizenét) napon belil koteles sajat koltségén kijavitani.

A Vallalkozé a jelen szerz8dés szerinti jotallasi kotelezettségek biztositékaként a tartalékkeret

nélkiil szamitott nett6 vallalkozéi dij 5 %-dnak megfelelé bankgaranciat koteles legkésSbb a

teljesitési bankgarancia lejaratakor a Megrendelé rendelkezésére bocsatani,

11.9.1. melynek érvényességi ideje legalabb a jotalldsi id6szak lejaratat kovetd 60. napig tatt;

11.9.2. a nyertes ajanlattevé jotallisi kotelezettségének nem vagy nem szerzédésszerl
teljesitése miatt felmeriilS ajanlatkérdi igények biztositisira szolgal.

12. Vis Major

12.1.

122,

123

12.4.

125,

A Villalkozé nem szankcionilhaté kotbérrel vagy a szerz8désszegésre alapitott elallassal,
tovabbd nem stjthaté kértéritéssel, amennyiben a késedelmes teljesitése vis major
eredménye.

A jelen pont értelmezése szempontjabdl a "vis majot” olyan esetekre vonatkozik, mely egyik
fél érdekkorébe sem tartozd, elharithatatlan kiilsé okbdl kovetkezik be. Ilyen esetek: sztrijk,
habort vagy forradalom, tizeset, arviz, jarvany, karantén korlatozasok és szallitasi embargo.

Vis majorra a Villalkozé csak akkor hivatkozhat, ha ajanlott levélben, Epitési Naploban
értesiti a MegrendelSt a vis major tényérdl, okardl és valdszind id6tartamardl. Amennyiben a
Megrendel$ egyéb irdnyd irdsos utasitast nem ad, a Villalkozénak tovabb kell teljesitenie
szerzGdéses kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerii alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis maior esete nem gatol.

A szerzédésben foglalt hatirid6k a vis major idStartamaval meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis major idStartama meghaladja a 30 (harminc) napot, a Megrendelének
jogaban all a szerz6dés nem teljesitett részétdl elallni a hatranyos jogkévetkezmények nélkul
oly médon, hogy a Villalkozohoz errdl értesitést killd. Ebben az esetben a Villalkozot nem
terheli kotbérfizetési kotelezettség,

Vis maiorra MegrendelS abban az esetben hivatkozhat, ha a szerz6dés ries6 részének
teljesitése olyan akadalyokba titkozik, melyek gatoljak Villalkozé szerzédéses teljesitését.



13. Egyéb feltételek:

13.1.

132

155

13.4.

13.5.

13.6.

13.7,

A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a kiilfoldi adéilletGségi nyertes ajanlattevé koteles a
szerzGdéshez atra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatésagtol a magyar addhatdsdg kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére
vonatkoz6 adatokat az orszigok kozott jogsegély igénybevétele nélkil.

A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben, vagy tartalmi ellentmondas esetén
elsGsorban a szerz8dés tirgyiban lefolytatott kozbeszerzési eljarast meginditd felhivisiban
foglaltak, masodsotban a kozbeszerzési eljaras Kozbeszerzési dokumentumaiban foglaltak a
mértékadoak.

A Megrendel§ nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette kézbeszerzési

eljaras elkészitése soran.

A Villalkozé a Megrendeld elézetes irdsos hozzdjarulisa nélkil az eljards folyaman
tudomasatra jutott informacidkat kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatja fel.

A szerzGdés feltételeire vonatkozéan Magyarorszag Polgari Torvénykonyve és Magyarorszag
hatalyos jogszabalyai az iranyadok.

Jelen szerzédés modositasara kizarolag a Kbt. elbirasai szerint lehetséges.
Esetleges jogvitaikat a Felek igyekeznek egyeztetd targyalasok keretében rendezni, azonban

ha ez nem vezetne eredményre, Ugy jogvitdjuk elbirilisa tekintetében alavetik magukat a
polgari perrendtartisrdl sz6l6 1952. évi 111 torvény szerint illetékes birdsag eljarasanak.

Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban készilt.
A jelen szerz6dést a Felek elolvastik, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezot irtak ala.

Kelt: Budapest 2016. év oktéber ho 27. nap
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